

1. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							
FASE A			FASE B	FASE C			
Difusión Captación de Participante	Selección de participantes y Programación	Acciones Formativas	Puesta en marcha y lanzamiento de proyectos	Seguimiento y Tutorización			
				de empresas			
						Difusión y divulgación de acciones empresariales	
3 meses	1 meses	2 mes	6 meses	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
1º AÑO del PROYECTO				2º AÑO del PROYECTO			

Programa financiado por:



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo



Servicio Andaluz de Empleo
CONSEJERÍA DE EMPLEO



ayuntamientoalmonte